
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Neubau QST-Punkt Bronschhofen

Neubau QST-Punkt Zeughaus

Haus für Demenz

PZF Erweiterung Demenz

Umzug PZF/AZS (Demenzabt.) --> HfD

AZS Erneuerung (1. Etappe)

Umzug AZS --> PZF/HfD (1. Etappe)

AZS Erneuerung (2. Etappe)

Umzug AZS --> PZF/HfD (2. Etappe)

Brücke nach Hause PZF

Projekt Flurhof

Dezentralisierung Spitex

Informatiklösung

Legende:
Bauprojekte
Organisationsprojekte

2021

Vorbereitung / Planung / Realisation

Vorbereitung / Planung / Realisation

Vorbereitung / Planung / Realisation

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

Realisation

Übergangslösung AZS Bew.

Planung / Umsetzung

Aufbau / Prüfung / Adaption Angebot

Betriebsphase Projekt Flurhof

Betrieb von 3 Quartierstützpunkten

Evaluation / Einführung

2023

Realisation

Übergangslösung AZS Bew.

Ausrichtung/Vorbereitung/ Planung

2024



 

 

 

 

 

 

 




